Количество участников	Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжки, тыс. руб. без НДС	Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. без НДС	Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Цена договора, тыс. руб. без НДС	Объем обязательств (по финансированию), приходящиеся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС	Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства		Сведения о конкурентной процедуре								Сведения о разрешении заключения договора у единственного источника				Сведения о внеплановых закупках			Дата заключения договора (число, месяц, год)		Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год)	Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год)	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год)	Причины невыполнения сроков	Год Плана закупок	Примечание
						Кол-во договоров, шт.	Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. (без НДС)	Публикация извещения на ЭТП		Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)		Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год)		Номер итогового протокола	Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/протокол ЦЗК)	Наименование и орган (должности), принимающего решение	Дата	Номер	Наименование органа (должности), принимающего	Дата	Номер	План	Факт							
								Номер процедуры	Интернет-адрес площадки	План	Факт		План	Факт																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	0	498	ООО "Гаванда Электрик Центр"	498	498			3150252239	zakupki.gov.ru	01.07.2015	01.07.2015	27.07.2015г.	27.07.2015г.	27.07.2015г.	24/12	0			0				29.07.2015	29.07.2015	10.10.2015	19.11.2016	18.12.2015	изготовление	2015	
	0	1 678	ООО"Системы телемеханики и автоматизации"	1 678	1 678			3160410345	zakupki.gov.ru	11.10.2016	11.10.2016	31.10.2016г.	31.10.2016	31.10.2016	24/13	0			0				03.11.2016	03.11.2016	12.12.2016	12.12.2016	12.12.2016	-	2016	

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы АО "Протон" за 4 квартал 2017 г.

№ п/п	Заказчик продукции		Вид деятельности*	Данные из ИПР						Вид закупаемой продукции	Наименование закупаемой продукции	Номер закупки из ГЕТЗ	Номер Лота	Источник финансирования	Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)	Планируемая (предельная) цена закупки по ГЗ в текущих ценах, тыс. руб. без НДС	Планируемая (предельная) цена закупки с учетом требования о 10% снижении от уровня цен 2010 года, тыс. руб. без НДС	Планируемая (предельная) цена закупки по отраслевым ценам, тыс. руб. без НДС	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиций	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно ГЗ утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС*	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС	Способ закупки		Количество участников, получивших закупочную документацию	Количество участников, подавших заявки/предложения	Наличие условий о субъектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации	Наименование участников, подавших заявки/ предложения (оферты)	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого или среднего предпринимательства	Цены заявок/ предложения (оферт), тыс. руб. без НДС	Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены
	Юридическое лицо	Филиал/ подразделение		Наименование инвестиционного проекта	Наименование объекта генерации/ программы развития	Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год)	Мощность															План	Факт								
							МВт	МВА	км																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	АО Протон	нет	Реконструкция и телемеханизирование	Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ от ЯчЯА ПС "Приборная"110/10/6кВ.		Декабрь 2015	-	3,2	-	СМР, (под ключ)	СМР, по объекту Реконструкция/Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ от ЯчЯА ПС "Приборная"110/10/6кВ.	2	1	Амортизация	АО "Протон"	1		-	Утв. ТЗ на ПВР, укрупненный	1	1	Открытые торги	Открытые торги	10	2		ООО РТ Инжиниринг" ООО "Таврида Электрик Центр"	1	498	0
2	АО Протон	нет	Создание систем телемеханики и связи	Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.		Февраль 2017			-	СМР, (под ключ)	СМР, по объекту Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.	1	1	Амортизация	АО "Протон"	2		-	Утв. ТЗ на ПВР, укрупненный расчет	2	2	Открытые торги	Открытые торги	12	2		ООО "Промышленные приборы"; ,ООО"Системы телемеханики и автоматизации"	1	1 678	0

Директор ЭК АО Протон Лященко М.И.